

№ЖЭС	№пп	АДРЕС ДОМА	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
							начало	окончание
ЖЭС-5	1	Свердлова, 17	ремонт фасада	м2	202,6	14140,18	январь	январь
ЖЭС-5	2	К. Маркса, 5 -2под	замена оконного блока	м2	2,5	1001,12	январь	январь
ЖЭС-5	3	Кирова, 31	замена оконного блока в подвал	м2	2,0	800,62	январь	январь
ЖЭС-5	4	Калючинская,8	замена деревянного настила балкона	шт	1,0	150	январь	январь
ЖЭС-5	5	Замковая,12А	ремонт оголовков	м3	0,238	300	январь	январь
ЖЭС-5	6	Свердлова 4	ремонт крылец	м2	2,6	327,6	январь	январь
ЖЭС-5	7	Свердлова,22	ремонт крылец, лестниц	м2	4,6	579,6	январь	январь
ЖЭС-5	8	Подольная 8	ремонт фасада	м2	152,0	2781,87	январь	январь
ЖЭС-5	9	Подольная 10	ремонт кровли	м	0,243	100	январь	январь
ЖЭС-5	10	Мостовая 40	ремонт балкона	шт	1	148	февраль	февраль
ЖЭС-5	11	Свердлова 4	ремонт балкона	шт	1	148	февраль	февраль
ЖЭС-5	12	К. Маркса, 28	ремонт в/о системы	м.п.	30	544,2	февраль	февраль
ЖЭС-5	13	Молодежная 7	ремонт кровли	м2	12,0	297,24	февраль	февраль
ЖЭС-5	14	Молодежная 9	ремонт кровли	м2	8,0	198,16	февраль	февраль
ЖЭС-5	15	Б.Троицкая 32	ремонт кровли	м2	12,0	302	февраль	февраль
ЖЭС-5	16	Кирова 9	ремонт кровли	м2	9,0	222,93	февраль	февраль
ЖЭС-5	17	Социалистическая 40	ремонт деревянной вагонки	м2	24,0	230	март	март
ЖЭС-5	18	Ст.Батория 6	ремонт оголовков	м2	10,1	702,6	март	март
ЖЭС-5	19	Подольная 6	ремонт фасада	м2	36,0	1300	март	март
ЖЭС-5	20	Подольная 8	ремонт кирпичной кладки в/к	шт	1	150	март	март
ЖЭС-5	21	Подольная 10	ремонт кирпичной кладки в/к	шт	1	150	март	март
ЖЭС-5	22	Свердлова 18	ремонт крыльца	м2	1,2	151,2	март	март
ЖЭС-5	23	К.Маркса 13	ремонт фасада	м2	85,0	1416,82	март	март
ЖЭС-5	24	П.Коммуны 5	ремонт козырька	м2	1,6	456,39	март	март
ЖЭС-5	25	Б.Троицкая 40	ремонт отмостки	м2	21,0	425,46	март	март
ЖЭС-5	26	Социалистическая 43А	ремонт пола в ТУ	м2	19,0	1120,36	март	март

ЖЭС-5	27	Советская 1,3,6,7,15,17,19, Кирова 10,12,13, Социалистическая 33,40,54,62,64, Замковая 14,19, Свердлова 26	ремонт фасада (фестиваль)	м2	162,0	36000	март	апрель
ЖЭС-5	28	ул. Кирова 35, 29, 9, ул. Замковая 15, ул. Урицкого 10, ул. Б. Троицкая 8, 50,	ремонт фасада (фестиваль)	м2	498,0	39294	март	апрель
ЖЭС-5	29	Б.Троицкая,23	ремонт крыльца	м2	2,1	264,6	апрель	апрель
ЖЭС-5	30	Ст.Батория 10	ремонт оголовков	м2	11,3	772,34	апрель	апрель
ЖЭС-5	31	Урицкого 17А	ремонт водосточной с-мы	м.п.	7,2	126,39	апрель	апрель
ЖЭС-5	32	Ст.Батория 6	ремонт балкона	шт	1,0	148	апрель	апрель
ЖЭС-5	33	К.Маркса 42	ремонт отмостки	м2	16,0	573,04	апрель	апрель
ЖЭС-5	34	Социалистическая 51	ремонт отмостки	м2	18,2	696,52	апрель	апрель
ЖЭС-5	35	Мостовая 29	ремонт фасада	м2	213,0	3707,67	май	май
ЖЭС-5	36	Мостовая 40	ремонт фасада	м2	152,6	3327,88	май	май
ЖЭС-5	37	Свердлова 8А	ремонт фасада	м2	160,5	2749,52	май	май
ЖЭС-5	38	Свердлова 8А	ремонт отмостки	м2	12,6	492	май	май
ЖЭС-5	39	Калючинская 7	ремонт оголовков	м3	3,5	351,26	май	май
ЖЭС-5	40	П.Коммуны 5	ремонт фасада	м2	56,0	1144,8	май	май
ЖЭС-5	41	К.Маркса 13	ремонт отмостки	м2	12,0	780,6	май	май
ЖЭС-5	42	Мостовая 29	ремонт фасада	м2	212,0	1020,35	май	май
ЖЭС-5	43	Свердлова 8А	ремонт водосточной с-мы	м.п.	8,3	623,6	июнь	июнь
ЖЭС-5	44	Мостовая 33	ремонт крыльца	м2	1,9	250	июнь	июнь
ЖЭС-5	45	Свердлова 10	ремонт кирпичной кладки в/к	шт	2,0	300	июнь	июнь
ЖЭС-5	46	Д.Городенского 2	ремонт крыльца	м2	2,6	500,36	июнь	июнь
ЖЭС-5	47	Свердлова 17	ремонт оголовков	м2	8,6	861,13	июнь	июнь
ЖЭС-5	48	Кирова 31	ремонт пола в техпомещении	м2	8,0	286,95	июнь	июнь
ЖЭС-5	49	Замковая 14	ремонт фасада	м2	325,0	5954,71	июнь	июнь
ЖЭС-5	50	Замковая 14	ремонт отмостки	м2	22,9	1067,92	июль	июль
ЖЭС-5	51	Свердлова 19	ремонт оголовков	м2	12,1	1240,94	июль	июль

ЖЭС-5	52	Кирова 39А	ремонт фасада	м2	216,0	3832,88	июль	июль
ЖЭС-5	53	Молодежная 7	ремонт фасада	м2	126,8	1956,52	август	август
ЖЭС-5	54	Б.Троицкая,40	ремонт кровли	м2	18,9	468,15	август	август
ЖЭС-5	55	Молодежная 9	ремонт фасада	м2	128,5	1982,76	август	август
ЖЭС-5	56	П. Коммуны 9	ремонт вент. шахт	м3	2,1	201,87	август	август
ЖЭС-5	57	Б.Троицкая 15	ремонт балконов	шт	3	450	август	август
ЖЭС-5	58	Калючинская 8	ремонт балкона	шт	1	148,09	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	59	Социалистическая 54	ремонт отмостки	м2	12,3	376,38	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	60	П.Коммуны 12	ремонт балконов	шт	4	600	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	61	Мостовая 29	ремонт балконов	шт	4	600	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	62	Социалистическая 56А	ремонт фасада	м2	153,9	2374,68	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	63	Социалистическая 52	ремонт фасада	м2	169,0	2607,67	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	64	Урицкого 26	ремонт кровли	м2	26,0	3569	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	65	Урицкого 14А	ремонт кровли	м2	21,0	520,17	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	66	Социалистическая 56А	замена слухового окна	шт	2,0	625	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	67	Замковая 12	ремонт козырька	м2	2,1	1269,58	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	68	Кирова 39А	ремонт кровли	м2	14,0	346,78	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	69	Молодежная 5	ремонт фасада	м2	123,9	2122,32	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	70	Социалистическая 64	замена оконного блока	м2	1,69	1265,32	декабрь	декабрь
ЖЭС-5	71	К.Маркса 19	замена слухового окна	м2	1,2	132	декабрь	декабрь
ЖЭС-5	72	Социалистическая 56	ремонт крылец	м2	2,1	264,6	декабрь	декабрь

