

ГODOVOЙ ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда УЖРЭП Ленинского района
г.Гродно на 2020 год

№ЖЭС	№п/ п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентир овочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
							Начало	Окончание
ЖЭС-1	1	Ленина 3	ремонт шиферной кровли	м2	16	328,62	февраль	февраль
ЖЭС-1	2	Ленина 10	ремонт шиферной кровли	м2	15	308,1	февраль	февраль
ЖЭС-1	3	Ленина 14	ремонт шиферной кровли	м2	18	369,72	февраль	февраль
ЖЭС-1	4	Ленина 12	ремонт шиферной кровли	м2	22	451,88	март	март
ЖЭС-1	5	Ленина 23А	ремонт шиферной кровли	м2	34	698,36	март	март
ЖЭС-1	6	Павловского 21,3,7	замена отд.водосточных труб	м/п	5,5	480	январь	январь
ЖЭС-1	7	Социалистическая 23, 26, 36	замена отд.водосточных труб	м/п	7	564,7	февраль	февраль
ЖЭС-1	8	Ожешко 33, 34,43,42	замена отд.водосточных труб	м/п	17	928	март	март
ЖЭС-1	9	Городничанская 27	замена отд.водосточных труб	м/п	4	256,24	январь	январь
ЖЭС-1	10	Социалистическая 36 кв.7	балкона	шт	1	425,3	март	март
ЖЭС-1	11	Городничанская 29 кв.4	замена деревянного настила балкона	шт	1	425,3	февраль	март
ЖЭС-1	12	Буденного 13	ремонт оконного переплета	шт	4	1024,62	январь	январь
ЖЭС-1	13	Ленина 24,3	замена отд.водосточных труб	м/п	11	629	январь	январь
ЖЭС-1	14	Ленина 15	ремонт оконного переплета	шт	1	281,12	январь	январь
ЖЭС-1	15	17 сентября 39 кв.9,21,25	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	3	1200	март	март
ЖЭС-1	16	Карбышева 1/1, 7,9, ул. Социалистическая 26а, 24, 28, ул. Городничанская 31, ул. Ожешко 34,43	ремонт фасада (фестиваль)	м2	926	18768	май	май
ЖЭС-1	17	Василька 14а	отмостка	м2	310	15005	май	май

ЖЭС-1	18	Социалистическая 26	ремонт фасада (фестиваль)	м2	339	28937	май	май
ЖЭС-1	19	Социалистическая 30	ремонт фасада (фестиваль)	м2	15	1456	май	май
ЖЭС-1	20	Виленская 1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	151	3132	апрель	май
ЖЭС-1	21	Ленина 24	ремонт шиферной кровли	м2	34	698,42	апрель	апрель
ЖЭС-1	22	Павловского 9	ремонт фасада	м2	16	308,96	май	май
ЖЭС-1	23	Павловского 3	ремонт фасада	м2	12	231,72	май	май
ЖЭС-1	24	Павловского 6	ремонт фасада	м2	22	424,82	май	май
ЖЭС-1	25	Василька 4	ремонт фасада	м2	94	1853,76	май	май
ЖЭС-1	26	Василька 38	ремонт фасада	м2	37	714,47	май	май
ЖЭС-1	27	Павловского 21	ремонт фасада (цоколь)	м2	35	513,8	май	май
ЖЭС-1	28	Павловского 15	ремонт фасада (цоколь)	м2	2	29,36	май	май
ЖЭС-1	29	Павловского 7	ремонт фасада (цоколь)	м2	10	146,8	май	май
ЖЭС-1	30	Павловского 6	ремонт фасада (цоколь)	м2	36	528,48	май	май
ЖЭС-1	31	Павловского 8	ремонт фасада (цоколь)	м2	30	44,04	май	май
ЖЭС-1	32	Василька 4	ремонт фасада (цоколь)	м2	42	616,56	май	май
ЖЭС-1	33	Василька 16	ремонт фасада (цоколь)	м2	44	645,92	май	май
ЖЭС-1	34	Василька 16	ремонт отмостки, гидроизоляция	м2				
ЖЭС-1	35	Василька 38	ремонт фасада (цоколь)	м2	12	176,16	май	май
ЖЭС-1	36	Василька 9	ремонт фасада (цоколь)	м2	22	322,96	май	май
ЖЭС-1	37	Василька 11	ремонт фасада (цоколь)	м2	19	278,92	май	май
ЖЭС-1	38	Дзержинского 3	замена отд. водосточных труб	м/п	4	256,24	июнь	июнь
ЖЭС-1	39	Телеграфная 20	восстановления штукатурки участков фасада	м2	3	42,62	апрель	апрель
ЖЭС-1	40	Социалистическая 14	ремонт балконов (окраска)	шт	3	564,12	июнь	июнь
ЖЭС-1	41	Ожешко 42 (5 входных групп)	ремонт ступеней	шт	35	1622,6	июнь	июнь
ЖЭС-1	42	Ожешко 49	ремонт рулонной кровли	м2	93	2008,8	август	август
ЖЭС-1	43	Кирова 30	ремонт шиферной кровли	м2	24	492,96	август	август
ЖЭС-1	44	1 Мая 9	ремонт шиферной кровли	м2	32	657,28	август	август
ЖЭС-1	45	Телеграфная 14	ремонт шиферной кровли	м2	26	534,04	август	август
ЖЭС-1	46	Кирова 26А	ремонт шиферной кровли	м2	21	431,34	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	47	Волковича 14	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	4	479,64	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-1	48	Социалистическая 36	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	3	359,73	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	49	Городничанская 31	ремонт металлической кровли	м2	10	123,62	июль	июль
ЖЭС-1	50	Социалистическая 24	ремонт металлической кровли	м2	34	543,6	июль	июль
ЖЭС-1	51	Василька 4	ремонт металлической кровли	м2	12	241,12	июль	июль
ЖЭС-1	52	Ленина 19	ремонт металлической кровли	м2	8	162,3	июль	июль
ЖЭС-1	53	Ленина 17	ремонт металлической кровли	м2	19	379,65	август	август
ЖЭС-1	54	Кирова 38,42	замена отд.водосточных труб	м/п	7	440	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	55	17 Сентября 39	замена отд.водосточных труб	м/п	2	128,12	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	56	Академическая 14	устройство, замена отмостки	м2	52	2410,72	август	август
ЖЭС-1	57	17 Сентября 59	устройство, замена отмостки	м2	32	1483,52	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	58	Кирова 18 кв.7	балкона	шт	1	425,3	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	59	Кирова 26А кв. 4,6,11,13	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	4	1600	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	60	Телеграфная 22а	ремонт ступеней	шт	2	92,72	июль	июль
ЖЭС-1	61	Социалистическая 14	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "грес"	м2	59	3214,52	август	август
ЖЭС-1	62	Карбышева 13	ремонт технического помещения	м2	110	396,55	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	63	Академическая 14	ремонт шиферной кровли	м2	57	1170,78	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	64	Социалистическая 24	подвале	м2	30	574,6	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	65	Карбышева 13	подвале	м2	18	469,2	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	66	павловского 3	подвале	м2	28	636,6	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	67	Академическая 14	замена отд.водосточных труб	м/п	34	2178,04	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	68	Богдановича 5,3	замена отд.водосточных труб	м/п	4	252	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	69	Ботаническая 3, 9	замена отд.водосточных труб	м/п	8	512,48	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	70	Волковича 14	замена отд.водосточных труб	м/п	2	128,12	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	71	Городничанская 27	устройство, замена отмостки	м2	12	556,32	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	72	Городничанская 19	устройство, замена отмостки	м2	12	556,32	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	73	Ботаническая 3 кв.3,4	балкона	шт	2	809,22	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	74	Социалистическая 23	ремонт оконного переплета	шт	1	281,12	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	75	Дзержинского 3	ремонт оконного переплета	шт	1	281,12	декабрь	декабрь

