

№ ЖЭС	№п/п	АДРЕС ДОМА	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
							начало	окончание
ЖЭС-11	1	БЛК 40 кв.20,51,104	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	100	1468,00	март	март
ЖЭС-11	2	Строителей 3 кв.1,4,7	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	50	1000,00	март	март
ЖЭС-11	3	Болдина 6б	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	293,60	март	март
ЖЭС-11	4	Болдина 6в кв.84,88,89,104,107	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	120	1761,60	март	март
ЖЭС-11	5	Болдина 10 кв.30	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	25	367,00	март	март
ЖЭС-11	6	Домбровского 5	замена оконных заполнений	шт	4	360,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	7	Домбровского 13	замена оконных заполнений	шт	6	540,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	8	Домбровского 7	замена оконных заполнений	шт	4	360,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	9	Врублевского 42	замена оконных заполнений	шт	4	360,00	февраль	март
ЖЭС-11	10	Калиновского 57	замена оконных заполнений	шт	4	360,00	март	март
ЖЭС-11	11	БЛК 45	замена оконных заполнений	шт	4	360,00	март	март
ЖЭС-11	12	Калиновского 59	замена оконных заполнений	шт	6	540,00	март	март
ЖЭС-11	13	Строителей 3	ремонт рулонной кровли	м2	50	1250,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	14	Строителей 9 кв.39,40,57,60	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	80	1174,40	март	апрель
ЖЭС-11	15	Строителей 5 кв.24,34	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	587,20	март	апрель
ЖЭС-11	16	БЛК 45 кв.12,35,59	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	75	1101,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	17	Болдина 8в кв.94,98	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	587,20	апрель	апрель
ЖЭС-11	18	Строителей 3	замена оконных заполнений	шт	3	270,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	19	Болдина 8б	замена оконных заполнений	шт	18	1620,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	20	Болдина 10а	ремонт рулонной кровли	м2	200	5000,00	март	апрель
ЖЭС-11	21	Болдина 8в	ремонт рулонной кровли	м2	30	750,00	апрель	май
ЖЭС-11	22	БЛК 29 (2п), 40 (1п)	наращивание оголовков	м3	9,96	30333,00	май	май
ЖЭС-11	24	БЛК 41	ремонт рулонной кровли	м2	20	500,00	май	май
ЖЭС-11	25	Врублевского 34	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	293,60	июль	июль
ЖЭС-11	26	БЛК 40 (2п) , Врублевского 28 (1п)	наращивание оголовков	м3	9,96	32845,00	июль	июль
ЖЭС-11	27	Врублевского 28 (1п), 32 (1п)	наращивание оголовков	м3	9,96	26405,00	август	август
ЖЭС-11	28	Врублевского 30 (1п), 34 (1п)	наращивание оголовков	м3	7,71	25441,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	29	Врублевского 30 (1п, 2п)	наращивание оголовков	м3	3,21	6692,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	30	Врублевского 30 (3п)	наращивание оголовков	м3	3,21	10087,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	31	Строителей 33 кв.17 ,38.52	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	130	198,40	июль	август
ЖЭС-11	32	БЛК 42 кв. 28,56,24,35,82	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	130	198,40	август	август
ЖЭС-11	33	Калиновского 63	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	440,40	август	сентябрь
ЖЭС-11	34	БЛК 42а	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	100	1468,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	35	Калиновского 59 кв.12,83,105	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	80	1174,40	август	август
ЖЭС-11	36	Строителей 11 кв.101,63,90	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	80	1174,40	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	37	Болдина 8б кв.74,83	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	45	660,60	август	сентябрь

ЖЭС-11	38	Строителей 23 кв.105,68,127	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	60	880,80	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	39	БЛК 41 кв.20,74,103	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	60	880,80	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	40	Строителей 15 кв.19,33,38	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	50	1000,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	41	БЛК 37	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	293,60	август	сентябрь
ЖЭС-11	42	Строителей 17	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	444,00	август	сентябрь
ЖЭС-11	43	Строителей 17а кв.49,63	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	444,00	август	сентябрь
ЖЭС-11	44	Болдина 6б	замена оконных заполнений	шт	7	630,00	август	август
ЖЭС-11	45	Строителей 33	замена оконных заполнений	шт	14	1260,00	август	август
ЖЭС-11	46	БЛК 37	замена оконных заполнений	шт	4	360,00	август	август
ЖЭС-11	47	БЛК 41	замена оконных заполнений	шт	12	1080,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	48	БЛК 42а	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "грес"	м2	45	1800,00	июль	август
ЖЭС-11	49	БЛК 37 кв.14,37,99,100	ремонт балконов	шт	4	1600,00	март	март
ЖЭС-11	50	БЛК 41 кв.20,23,115,119	ремонт балконов	шт	4	1600,00	март	март
ЖЭС-11	51	БЛК 45 кв.21,22,24,25	ремонт балконов	шт	3	1200,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	52	БЛК 49 кв.12,19,99,108	ремонт балконов	шт	4	1600,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	53	Врублевского 42 кв.99,67,84	ремонт балконов	шт	4	1600,00	август	август
ЖЭС-11	54	Домбровского 3 кв.29,45,64	ремонт балконов	шт	3	1200,00	август	август
ЖЭС-11	55	Калиновского 57	ремонт рулонной кровли	м2	60	1500,00	август	август
ЖЭС-11	56	Строителей 21	ремонт рулонной кровли	м2	40	1000,00	август	август
ЖЭС-11	57	Строителей 21 кв.21,42	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	60	880,80	сентябрь	октябрь
ЖЭС-11	58	Болдина 10а кв.8,9,11,26,98	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	100	2000,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	59	Строителей 13 кв.14,15,17	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	50	734,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	60	Болдина 4 кв.3,4,33	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	50	734,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	61	Домбровского 11	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	15	220,20	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	62	Врублевского 32	Облицовка ступеней и подступенков плиткой "грес"	м2	45	1800,00	март	март
ЖЭС-11	63	Домбровского 5	ремонт балконов	шт	3	1200,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	64	Домбровского 7	ремонт балконов	шт	3	1200,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	65	Домбровского 11	ремонт балконов	шт	3	1200,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	66	Калиновского 63	ремонт рулонной кровли	м2	10	250,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	67	Строителей 9	ремонт рулонной кровли	м2	40	1000,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	68	Строителей 5	ремонт рулонной кровли	м2	20	500,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	69	Социалистическая 25	ремонт фасада (фестиваль)	м2	26	329,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	70	Социалистическая 29	ремонт фасада (фестиваль)	м2	80	738,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	71	Социалистическая 39	ремонт фасада (фестиваль)	м2	62	507,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	72	Социалистическая 43	ремонт фасада (фестиваль)	м2	15	250,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	73	К. Маркса 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	41	257,00	май	май
ЖЭС-11	74	К. Маркса 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	90	564,00	май	май
ЖЭС-11	75	К. Маркса 13	ремонт фасада (фестиваль)	м2	67	657,00	май	май
ЖЭС-11	76	К. Маркса 19	ремонт фасада (фестиваль)	м2	30	897,00	май	май
ЖЭС-11	77	К. Маркса 23	ремонт фасада (фестиваль)	м2	4	70,00	май	май
ЖЭС-11	78	Строителей 17а	ремонт рулонной кровли	м2	30	750,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	79	Домбровского 9	ремонт рулонной кровли	м2	120	3000,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	80	Калиновского 59	ремонт рулонной кровли	м2	120	3000,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	81	Болдина 12	ремонт рулонной кровли	м2	40	1000,00	апрель	май
ЖЭС-11	82	БЛК 42	ремонт рулонной кровли (вх. Группы)	м2	66,8	1202,40	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	83	БЛК 40	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	32	1408,00	декабрь	декабрь

