

№ ЖЭС	№ п/п	АДРЕС ДОМА	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	сроки выполнения	
							начало	окончание
ЖЭС-19	1	Тавлая 34/3	Ремонт окон	м2	10	315,78	январь	март
ЖЭС-19	2	ул.Брикеля 22/4-3 под.	Смена дверного блока	шт	1	312,00	январь	март
ЖЭС-19	3	ул.Брикеля 23/2 -2 под.	Смена дверного блока(выход на кровлю)	шт	1	189,00	январь	март
ЖЭС-19	4	ул.Брикеля 3	Ремонт рулонной кровли	м2	40	990,80	январь	март
ЖЭС-19	5	ул.Брикеля 3	Ремонт ступеней крыльца	м2	16,8	2160,90	январь	март
ЖЭС-19	6	ул.Терешковой 13а	Ремонт рулонной кровли	м2	60	1486,20	январь	март
ЖЭС-19	7	ул.Терешковой 44	Ремонт рулонной кровли	м2	60	1486,20	январь	март
ЖЭС-19	8	ул.Тавлая 12	Ремонт рулонной кровли	м2	30	743,10	январь	март
ЖЭС-19	9	ул.Курчатова 36/3(1.2под)	Устройство перил	м.п	6	165	январь	март
ЖЭС-19	10	ул.Брикеля 3	Устройство перил	м.п	6	165	январь	март
ЖЭС-19	11	ул.Тавлая 34/1	Устройство перил	м.п	6	165	январь	март
ЖЭС-19	12	ул.Кохановского 15	Ремонт шиферной кровли	м2	3,42	57,15	январь	март
ЖЭС-19	13	ул.Кохановского 16	Ремонт деревянного крыльца	м2	2,6	349,73	январь	март
ЖЭС-19	14	ул.Курчатова 36/4	Ремонт бетонного пола	м2	20	349,73	январь	март
ЖЭС-19	15	ул.Брикеля 22/1,22/2,22/3,Лиможа 1/1,1/2,1/3,1/4,Курчатова 34/1,34/2,34/3,34/4.Тавлая 22,Терешковой 35	Ремонт бетонных полов	м2	100	1778	январь	март
ЖЭС-19	16	ул.Брикеля 22/1,22/2,22/3,Лиможа 1/1,1/2,1/3,1/4,Курчатова 34/1,34/2,34/3,34/4	Перекрытие приямков деревянными щитами	м2	34,2	478,85	январь	март
ЖЭС-19	17	Тавлая 34/3	Ремонт ступеней входа	м2	15	1833,09	апрель	июнь
ЖЭС-19	18	Гордничанская 17, 19,21,22, 25,27,28,29, ул. Б. Троицкая 23	Ремонт фасадов (фестиваль)	м2	432	12454,00	апрель	июнь

ЖЭС-19	19	ул.Брикеля 22/5	Ремонт рулонной кровли	м2	130	1208,84	апрель	июнь
ЖЭС-19	20	ул.Брикеля 22/2	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п	32	640,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	21	ул.Брикеля 22/3	Ремонт входной группы	м2	115	4198,50	апрель	июнь
ЖЭС-19	22	ул.Брикеля 22/1	Ремонт входной группы	м2	230	4200,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	23	ул.Лиможа 15/1	Ремонт рулонной кровли	м2	100	944,07	апрель	июнь
ЖЭС-19	24	ул.Лиможа 15/1	Ремонт фасадов	м2	42	1890,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	25	ул.Тавлая 44	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п	120	2400,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	26	ул.Терешковой 9а	Ремонт рулонной кровли	м2	150	1256,95	апрель	июнь
ЖЭС-19	27	ул.Тавлая 42	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п	180	3680,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	28	ул.Курчатова 36/1	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п	40	293,50	апрель	июнь
ЖЭС-19	29	ул.Курчатова 34/3	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п	20	146,75	апрель	июнь
ЖЭС-19	30	ул.Курчатова 34/4	Ремонт рулонной кровли	м2	140	1326,36	апрель	июнь
ЖЭС-19	31	ул.Курчатова 34/4	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	32	234,81	апрель	июнь
ЖЭС-19	32	Терешковой 34	Ремонт фасада, торец на уровне т/этажа .	м2	20	350,28	июль	сентябрь
ЖЭС-19	33	Терешковой 19	Ремонт балконов (кв. 21,22,15,16,7,8,)	шт	6		июль	сентябрь
ЖЭС-19	34	Терешковой 29	Ремонт балконов (кв.37,41,45,49,53,57,8,12,16,20)	шт	10	3907,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19	35	Терешковой 40	Ремонт крыльца	м2	18	601,43	июль	сентябрь
ЖЭС-19	36	Курчатова 34/1	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п	100	386,83	июль	сентябрь
ЖЭС-19	37	Тавлая 34/3	Ремонт рулонной кровли	м2	60	776,70	июль	сентябрь
ЖЭС-19	38	Курчатова 36/4	Ремонт рулонной кровли	м2	40	305,68	июль	сентябрь
ЖЭС-19	39	Курчатова 36/4	Ремонт тех. помещений (машинные помещения)	м2	440	877,02	июль	сентябрь
ЖЭС-19	40	Терешковой 32	Ремонт рулонной кровли	м2	120	1550,81	июль	сентябрь
ЖЭС-19	41	Брикеля 25/3 1 под	Ремонт ступеней входа	м2	1,13	325,86	июль	сентябрь
ЖЭС-19	42	Лиможа 17/2	Ремонт рулонной кровли	м2	60	887,58	июль	сентябрь
ЖЭС-19	43	Бабина гора 5,Кохановского 15,17	Ремонт оголовков	м3	0,96	425,80	июль	сентябрь
ЖЭС-19	44	Брикеля 22/7	Ремонт тех. помещений (машинные помещения)	м2	440	877,02	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	45	Терешковой 136 (кв.1-20)	Ремонт балконов	шт	20	10498,62	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	46	Дзержинского 91	Ремонт тех. помещений (машинные помещения)	м2	880	877,02	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	47	Лиможа 15/1	Ремонт ступеней входа	м2	18	250,10	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	48	Курчатова 34/1-3 под	Ремонт ступеней входа	м2	10	254,91	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	49	Тавлая 44	Ремонт рулонной кровли	м2	100	1105,37	октябрь	декабрь

ЖЭС-19	50	Брикеля 23/3	Ремонт входной группы	м2	40	6450,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	51	Терешковой 44	Ремонт отмостки	м2	30	414,94	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	52	Терешковой 44	Ремонт ступеней входа	м2	240	583,03	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	53	Брикеля 22/3	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п	24	176,10	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	54	Брикеля 22/1	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п	24	176,10	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	55	Лиможа 9	Ремонт рулонной кровли	м2	40	736,25	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	56	Лиможа 9	Ремонт ступеней входа	м2	15	1833,09	октябрь	декабрь



