

№ЖЭС	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
							Начало	Окончание
ЖЭС-13	1	Ул. Лиможа 4	установка оконных створных переплетов	шт	18	1005,3	январь	январь
ЖЭС-13	2	ул. Дзержинского 131	смена дверных блоков	шт	2	330,21	январь	январь
ЖЭС-13	3	ул. Брикеля 16	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	66	1059,3	январь	январь
ЖЭС-13	4	Ул. Лиможа 48а	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	26	417,3	январь	январь
ЖЭС-13	5	Ул. Курчатова 28	ремонт рулонной кровли	м2	32	501,12	январь	январь
ЖЭС-13	6	Ул. Дзержинского 97	установка оконных створных переплетов	шт	3	176,55	январь	январь
ЖЭС-13	7	Ул. Дзержинского 99	установка оконных створных переплетов	шт	3	176,55	январь	январь
ЖЭС-13	8	Ул. Дзержинского 109	установка оконных створных переплетов	шт	2	117,7	январь	январь
ЖЭС-13	9	Ул. Дзержинского 95	герметизация стыков стеновых панелей	м2	36	577,8	январь	январь
ЖЭС-13	10	Ул. Дзержинского 95/2	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	70	1123,5	январь	январь
ЖЭС-13	11	Ул. Дзержинского 95/1	установка оконных створных переплетов	шт	13	765,05	январь	январь
ЖЭС-13	12	ул. Дзержинского 123/1	смена дверных блоков	шт	2	330,21	январь	январь
ЖЭС-13	13	ул. Дзержинского 139	установка оконных створных переплетов	шт	7	411,95	февраль	февраль
ЖЭС-13	14	ул. Лиможа 16	смена дверных блоков	шт	1	165,11	февраль	февраль
ЖЭС-13	15	Ул. Дзержинского 101	ремонт рулонной кровли	м2	80	1252,8	февраль	февраль

ЖЭС-13	16	Ул. Дзержинского 64	устройство, замена отмостки	м2	17	372,6	февраль	февраль
ЖЭС-13	17	ул. Дзержинского 95/1	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	136	2182,8	февраль	февраль
ЖЭС-13	18	Ул. Дзержинского 111	ремонт рулонной кровли	м2	60	939,6	февраль	февраль
ЖЭС-13	19	Ул. Дзержинского 121	установка оконных створных	шт	1	58,85	февраль	февраль
ЖЭС-13	20	Ул. Дзержинского 97	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	58	930,9	февраль	февраль
ЖЭС-13	21	Ул. Дзержинского 66	устройство, замена отмостки	м2	10	202,6	март	март
ЖЭС-13	22	Ул. Дзержинского 70	устройство, замена отмостки	м2	10	202,6	март	март
ЖЭС-13	23	ул. Лиможа 26	установка оконных створных переплетов	шт	17	1000,45	март	март
ЖЭС-13	24	ул. Дзержинского 135	ремонт рулонной кровли	м2	140	2192,4	март	март
ЖЭС-13	25	Ул. Дзержинского 99	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	95	1524,75	март	март
ЖЭС-13	26	Ул. Дзержинского 119	ремонт рулонной кровли	м2	110	272,47	март	март
ЖЭС-13	27	Ул. Дзержинского 101	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	81	1300,05	март	март
ЖЭС-13	28	ул. Дзержинского 95	ремонт фасада	м2	8	510,4	март	март
ЖЭС-13	29	ул. Дзержинского 123/1	ремонт входной группы	м2	56	1263,36	апрель	апрель
ЖЭС-13	30	ул. Дзержинского 125	ремонт рулонной кровли	м2	60	939,60	апрель	апрель
ЖЭС-13	31	Ул. Дзержинского 95/2	устройство, замена отмостки	м2	12	262,80	апрель	апрель
ЖЭС-13	32	Ул. Дзержинского 99	устройство, замена отмостки	м2	24	525,60	апрель	апрель
ЖЭС-13	33	Ул. Дзержинского 99	ремонт фасада	м2	20	451,20	апрель	апрель
ЖЭС-13	34	Ул. Дзержинского 64	ремонт фасада	м2	82	859,36	апрель	апрель
ЖЭС-13	35	Ул. Дзержинского 66	ремонт фасада	м2	82	859,36	апрель	апрель
ЖЭС-13	36	Ул. Дзержинского 70	ремонт фасада	м2	82	859,36	апрель	апрель
ЖЭС-13	37	Ул. Дзержинского 72	ремонт фасада	шт	82	859,36	апрель	апрель
ЖЭС-13	38	Ул. Дзержинского 72	устройство, замена отмостки	м2	12	243,12	апрель	апрель
ЖЭС-13	39	Ул. Дзержинского 95/1	устройство, замена отмостки	м2	80	1752,00	май	май
ЖЭС-13	40	Ул. Дзержинского 95/2	ремонт рулонной кровли	м2	60	939,60	май	май
ЖЭС-13	41	Ул. Дзержинского 97	устройство, замена отмостки	м2	11	240,90	май	май
ЖЭС-13	42	ул. Дзержинского 131	ремонт рулонной кровли	м2	100	1566,00	май	май

ЖЭС-13	43	ул. Дзержинского 135	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	321,00	май	май
ЖЭС-13	44	ул. Брикеля 18	установка оконных створных переплетов	шт	14	823,90	май	май
ЖЭС-13	45	2-й пер. Дзержинского 7	ремонт входной группы	м2	56	1263,36	май	май
ЖЭС-13	46	Ул. Дзержинского 111	ремонт балконов (окраска)	м2	40	617,20	май	май
ЖЭС-13	47	ул. Лиможа 20	ремонт балконов (окраска)	м2	40	617,20	май	май
ЖЭС-13	48	ул.Замковая 17	ремонт фасада (фестиваль)	м2	131	2955,36	май	май
ЖЭС-13	49	ул.К.Маркса 11	ремонт фасада (фестиваль)	м2	290	6542,40	май	май
ЖЭС-13	50	ул. Социалистическая 48/ул. К. Маркса 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	90	2030,40	май	май
ЖЭС-13	51	ул. К.Маркса 18	ремонт фасада (фестиваль)	м2	15	338,40	май	май
ЖЭС-13	52	ул. К.Маркса 30	ремонт фасада (фестиваль)	м2	37	834,72	май	май
ЖЭС-13	53	ул. К.Маркса 32	ремонт фасада (фестиваль)	м2	185	4173,60	май	май
ЖЭС-13	54	ул. К.Маркса 34	ремонт фасада (фестиваль)	м2	28	631,68	май	май
ЖЭС-13	55	ул. К.Маркса 36	ремонт фасада (фестиваль)	м2	7	157,92	май	май
ЖЭС-13	56	ул. К.Маркса 40	ремонт фасада (фестиваль)	м2	11	248,16	май	май
ЖЭС-13	57	ул. Дзержинского 125 кв. 52,40	ремонт балконов (ремонт мет. ограждения)	шт	2	842,14	июнь	июнь
ЖЭС-13	58	Ул. Курчатова 28 кв. 39,78,91,126,136,158,162,169, 173,177,186,190,228,243	ремонт балконов (ремонт мет. ограждения)	шт	14	5894,98	июнь	июнь
ЖЭС-13	59	Ул. Курчатова 28	ремонт балконов (окраска)	м2	45	694,35	июнь	июнь
ЖЭС-13	60	ул. Дзержинского 129	ремонт рулонной кровли	м2	20	313	июнь	июнь
ЖЭС-13	61	Ул. Дзержинского 111	установка оконных створных переплетов	шт	4	273,06	июнь	июнь
ЖЭС-13	62	Ул. Дзержинского 97	ремонт фасада	м2	50	3190	июнь	июнь
ЖЭС-13	63	ул. Дзержинского 129	ремонт крыльца, ступеней	м2	43,2	94,61	июнь	июнь
ЖЭС-13	64	ул. Дзержинского 155	ремонт рулонной кровли	м2	50	783	июнь	июнь
ЖЭС-13	65	ул. Дзержинского 123	герметизация стыков стеновых панелей	м2	78	1251,9	июнь	июнь

ЖЭС-13	66	ул. Дзержинского 165	герметизация стыков стеновых панелей	м2	108	1733,4	июнь	июнь
ЖЭС-13	67	Ул. Дзержинского 119	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	141	2263,05	июнь	июнь
ЖЭС-13	68	Ул. Дзержинского 121	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	75	1203,75	июнь	июнь
ЖЭС-13	69	ул. Дзержинского 123	устройство, замена отмостки	м2	80	175,2	июнь	июнь
ЖЭС-13	70	ул. Брикеля 14	установка оконных створных переплетов	шт	8	470,8	июнь	июнь
ЖЭС-13	71	ул. Курчатова 28	ремонт рулонной кровли	м2	80	1252,8	июль	июль
ЖЭС-13	72	ул. Дзержинского 109	устройство, замена отмостки	м2	20	438	июль	июль
ЖЭС-13	73	Ул. Дзержинского 123/1	устройство, замена отмостки	м2	20	438	июль	июль
ЖЭС-13	74	ул. Лиможа 42	ремонт рулонной кровли	м2	60	939,6	июль	июль
ЖЭС-13	75	ул. Лиможа 4	ремонт рулонной кровли	м2	20	313,2	июль	июль
ЖЭС-13	76	ул. Лиможа 16	ремонт рулонной кровли	м2	60	783	июль	июль
ЖЭС-13	77	ул. Дзержинского 125	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	28	438,48	июль	июль
ЖЭС-13	78	ул. Дзержинского 131	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	48	751,68	июль	июль
ЖЭС-13	79	2-й пер. Дзержинского 7	ремонт балконов (окраска)	м2	210	1243,2	июль	июль
ЖЭС-13	80	Ул. Дзержинского 119	устройство, замена отмостки	м2	80	1752	июль	июль
ЖЭС-13	81	ул. Дзержинского 121	устройство, замена отмостки	м2	32	700,8	июль	июль
ЖЭС-13	82	ул. Дзержинского 123	установка оконных створных переплетов	шт	4	235,4	август	август
ЖЭС-13	83	ул. Лиможа 4	ремонт входных групп	м2	243	5482,08	август	август
ЖЭС-13	84	ул. Дзержинского 129	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	60	963	август	август
ЖЭС-13	85	ул. Дзержинского 155	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	642	август	август
ЖЭС-13	86	ул. Лиможа 20	ремонт рулонной кровли	м2	40	626,4	август	август
ЖЭС-13	87	ул. Брикеля 18	ремонт рулонной кровли	м2	40	626,4	август	август
ЖЭС-13	88	ул. Лиможа 4	устройство, замена отмостки	м2	12	141,9	август	август
ЖЭС-13	89	ул. Лиможа 16	устройство, замена отмостки	м2	12	262,8	август	август

ЖЭС-13	90	ул. Лиможа 20	устройство, замена отмостки	м2	18	394,2	август	август
ЖЭС-13	91	ул. Дзержинского 155	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	60	963	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	92	ул. Лиможа 42	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	385,2	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	93	ул. Лиможа 26	устройство, замена отмостки	м2	38	832,2	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	94	ул. Брикеля 18	устройство, замена отмостки	м2	24	525,6	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	95	ул. Брикеля 16	устройство, замена отмостки	м2	53	116,07	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	96	ул. Лиможа 14	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	12	192,6	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	97	ул. Дзержинского 121	установка оконных створных переплетов	шт	1	58,85	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	98	ул. Дзержинского 131	смена дверных блоков	шт	2	665	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	99	ул. Лиможа 48а	установка оконных створных переплетов	шт	1	59	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	100	ул. Брикеля 20	ремонт рулонной кровли	м2	20	313,2	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	101	ул. Тавлая 50г	ремонт рулонной кровли	м2	40	626,4	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	102	ул. Тавлая 52	ремонт рулонной кровли	м2	20	313,2	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	103	ул. Лиможа 16	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	375,84	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	104	2-й пер. Дзержинского 7	ремонт рулонной кровли	м2	12	297,24	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	105	ул. Лиможа 20	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	84	1233,12	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	106	ул. Брикеля 20	устройство, замена отмостки	м2	6	134,58	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	107	2-й пер. Дзержинского 7	ремонт входных групп	м2	56	1263,36	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	108	ул. Лиможа 26	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	375,84	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	109	Ул. Дзержинского 131	ремонт входных групп	м2	300	4698	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	110	ул. Лиможа 48а	ремонт крыльца	м2	60	131,4	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	111	ул. Лиможа 20	ремонт входных групп	м2	324	7309,44	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	112	ул. Брикеля 14	ремонт входных групп	м2	162	3654,72	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	113	ул. Лиможа 16	ремонт входных групп	м2	243	5482,08	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	114	ул. Брикеля 14	устройство, замена отмостки	м2	20	438	ноябрь	ноябрь

ЖЭС-13	115	ул. Брикеля 20	устройство, замена отмостки	м2	12	262,8	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	116	ул. Дзержинского 101	ремонт водоотв. системы	м.п.	4,5	69,72	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	117	2-й пер. Дзержинского 21	устройство, замена отмостки	м2	11	240,9	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	118	2-й пер. Дзержинского 23	устройство, замена отмостки	м2	22	481,8	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	119	ул. Дзержинского 101	ремонт крыльца	м2	8	162,08	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	120	Ул. Лиможа 4	установка оконных створных переплетов	шт	18	1059,3	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	121	ул. Брикеля 20	смена дверных блоков	шт	1	165,11	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	122	Ул. Дзержинского 119	установка оконных створных переплетов	шт	5	294,25	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	123	Ул. Курчатова 26	устройство, замена отмостки	м2	7	141,82	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	124	Ул. Курчатова 28	устройство, замена отмостки	м2	27	547,02	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	125	ул. Брикеля 16	установка оконных створных переплетов	шт	6	133	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	126	Ул. Брикеля 20	установка оконных створных переплетов	шт	7	411,95	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	127	Ул. Лиможа 14	установка оконных створных переплетов	шт	8	470,8	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	128	Ул. Лиможа 16	установка оконных створных переплетов	шт	12	706,2	декабрь	декабрь