

№ ЖЭС	№ п/п	АДРЕС ДОМА	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
							начало	окончание
ЖЭС-2	1	ул. Пушкина 44	ремонт технического помещения	м2	50	81,28	январь	январь
ЖЭС-2	2	ул. Пушкина 46	ремонт технического помещения	м2	50	81,28	январь	январь
ЖЭС-2	3	ул. Пушкина 48	ремонт технического помещения	м2	50	81,28	январь	январь
ЖЭС-2	4	ул. Пушкина 42	ремонт технического помещения	м2	50	81,28	январь	январь
ЖЭС-2	5	пер.Доватора 8А(вх в подв)	ремонт шиферной кровли	м2	8,0	164,32	январь	январь
ЖЭС-2	6	ул.Горького 59 кв.8,21,22,32	ремонт защитного слоя бетона	шт	4,0	484,76	февраль	февраль
ЖЭС-2	7	ул.Пушкина 34 кв. 80,37,10,9	ремонт защитного слоя бетона	шт	4,0	484,76	февраль	февраль
ЖЭС-2	8	ул.Пушкина 34 кв. 37,10,9	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	3,0	1200,00	февраль	февраль
ЖЭС-2	9	ул.Пушкина 48 кв. 25,64,65	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	3,0	1200,00	март	март
ЖЭС-2	10	ул.Пушкина 48 кв. 25,64,65	ремонт защитного слоя бетона	шт	3,0	188,22	март	март
ЖЭС-2	11	ул.Пушкина 54 кв. 42,47	ремонт защитного слоя бетона	шт	2,0	242,38	март	март
ЖЭС-2	12	ул.Пушкина 54 кв. 42	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1,0	400,00	март	март
ЖЭС-2	13	ул.Пушкина 48 кв. 32,45,57	ремонт защитного слоя бетона	шт	3,0	363,57	март	март
ЖЭС-2	14	ул.Пушкина 50 кв. 36	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1,0	400,00	апрель	апрель
ЖЭС-2	15	ул.Реймонта 196	ремонт защитного слоя бетона	шт	1,0	121,19	апрель	апрель
ЖЭС-2	16	ул.Реймонта 19	ремонт шиферной кровли	м2	20,00	468,95	апрель	апрель
ЖЭС-2	17	ул.Реймонта 19	ремонт шиферной кровли	м2	18,00	422,05	апрель	апрель
ЖЭС-2	17	ул.Пушкина 50	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	20,00	293,6	апрель	апрель
ЖЭС-2	18	ул.Реймонта 42а	устройство, замена отмостки	м2	40,00	1865,17	апрель	апрель
ЖЭС-2	19	ул.Реймонта 44	устройство, замена отмостки	м2	25,00	1165,73	апрель	апрель
ЖЭС-2	20	пер.Доватора 8а	ремонт рулонной кровли	м2	70,00	1511,77	апрель	апрель
ЖЭС-2	21	ул.Доватора 17	ремонт входов в здание	м2	8,0	117,45	май	май
ЖЭС-2	22	ул.Пушкина 32	ремонт рулонной кровли	м2	60,00	1295,81	май	май
ЖЭС-2	23	ул.Доватора 15	ремонт фасада (цоколь)	м2	30,0	283,63	май	май
ЖЭС-2	24	ул.Доватора 15	устройство, замена отмостки	м2	44,0	2039,95	май	май
ЖЭС-2	25	ул.Доватора 11	устройство, замена отмостки	м2	30,0	1398,88	май	май
ЖЭС-2	26	ул.Пушкина 18а	устройство, замена отмостки	м2	32,00	1483,60	май	май
ЖЭС-2	27	пер.Реймонта 15	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	2,0	239,82	июнь	июнь
ЖЭС-2	28	ул.Доватора 15	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	2,0	239,82	июнь	июнь
ЖЭС-2	29	ул.Доватора 11	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	2,0	239,82	июнь	июнь

ЖЭС-2	30	пер.Доватора 10	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	20,0	293,6	июнь	июнь
ЖЭС-2	31	ул.Пушкина 32	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	30,0	440,4	июнь	июнь
ЖЭС-2	32	ул.Пушкина 48	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	30,0	440,4	июнь	июнь
ЖЭС-2	33	ул.Пушкина 24а	устройство, замена отмостки	м2	20,00	927,25	июнь	июнь
ЖЭС-2	34	ул.Доватора 21	устройство, замена отмостки	м2	30,00	1390,87	июнь	июнь
ЖЭС-2	35	пер.Доватора 4А	устройство, замена отмостки	м2	30,00	1390,87	июль	июль
ЖЭС-2	36	ул.Пушкина 34	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	30,0	440,4	июль	июль
ЖЭС-2	37	ул.Пушкина 52	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	25,0	367	июль	июль
ЖЭС-2	38	ул.Пушкина 44	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	45,0	660,6	июль	июль
ЖЭС-2	39	ул.Пушкина 18	ремонт фасада (цоколь)	м2	50,0	472,72	июль	июль
ЖЭС-2	40	ул.Пушкина 50	ремонт фасада (цоколь)	м2	100,00	945,44	июль	июль
ЖЭС-2	41	ул. Доватора 23А	ремонт входов в здание	м2	108,6	2241,5	июль	июль
ЖЭС-2	42	ул. 17-го Сентября 44а	устройство, замена отмостки	м2	20,00	927,25	июль	июль
ЖЭС-2	43	ул. Реймонта 19б	устройство, замена отмостки	м2	20,00	927,25	июль	июль
ЖЭС-2	44	ул. Пушкина 34а	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	35,00	513,8	июль	июль
ЖЭС-2	45	ул.Пушкина 34	ремонт входов в здание	м2	66,00	1018,38	август	август
ЖЭС-2	46	ул. Пушкина 50	ремонт рулонной кровли	м2	36,00	777,48	август	август
ЖЭС-2	47	ул. Пушкина 44	ремонт рулонной кровли	м2	45,00	971,85	август	август
ЖЭС-2	48	ул. Доватора 11	ремонт шиферной кровли	м2	6,00	278,17	август	август
ЖЭС-2	49	ул.Пушкина 50	замена отд.водосточных труб	м/п	4,0	256,24	август	август
ЖЭС-2	50	ул.Пушкина 52	замена отд.водосточных труб	м/п	8,0	512,48	август	август
ЖЭС-2	51	ул.Пушкина 54	ремонт рулонной кровли	м2	80,0	1727,74	август	август
ЖЭС-2	52	ул.Пушкина 20А	ремонт ступеней и площадок	м2	6,0	756	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	53	пер.Реймонта 8	ремонт шиферной кровли	м2	8,0	139,08	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	54	пер.Реймонта 15	ремонт шиферной кровли	м2	11,0	509,98	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	55	ул.Реймонта 23	устройство, замена отмостки	м2	40,00	1854,5	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	56	ул.Пушкина 24а	ремонт ступеней и площадок	м2	9,00	1134	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	57	ул.Горького 61	ремонт фасада (цоколь)	м2	60,00	880,87	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	58	ул.Пушкина 54	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	25,00	367	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	59	ул.Пушкина 32	ремонт входов в здание	м2	66,0	1018,38	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	60	ул.Пушкина 48	ремонт рулонной кровли	м2	40,00	863,87	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	61	ул.Пушкина 24а	ремонт рулонной кровли	м2	92,00	2278,84	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	62	пер.Доватора 4А	ремонт рулонной кровли	м2	60,00	1295,81	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	63	ул. Пушкина 34а	ремонт фасада (цоколь)	м2	150,00	2202,18	октябрь	октябрь

ЖЭС-2	64	ул. Пушкина 34а	ремонт фасада (цоколь)	м2	200,00	2936,24	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	65	ул. Пушкина 32	ремонт фасада (цоколь)	м2	200,00	2936,24	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	66	ул Горького 59	замена отд.водосточных труб	м/п	1,0	60,70	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	67	ул Пушкина 18а	ремонт фасада (цоколь)	м2	40,00	587,25	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	68	ул.Пушкина 34а кв.59	ремонт защитного слоя бетона	шт	1,0	121,19	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	69	ул.Пушкина 34а кв.59	металлического ограждения)	шт	1,0	400,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	70	ул. Пушкина 46	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	20,00	293,6	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	71	ул. Пушкина 48	замена отд.водосточных труб	м/п	12,0	728,4	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	72	ул. Доватора 21а	ремонт входов в здание	м2	105,2	2171,32	август	август
ЖЭС-2	73	пер. Доватора 4а	устройство, замена отмостки	м2	30,00	1398,88	август	август
ЖЭС-2	74	ул. Волковича 16	ремонт фасада	м2	20,00	386,1	август	август
ЖЭС-2	75	ул. Волковича 25	ремонт фасада	м2	20,00	386,1	август	август
ЖЭС-2	76	ул. 17 Сентября 52	ремонт фасада	м2	30,00	579,15	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	77	ул. Реймонта 19	ремонт фасада	м2	5,00	96,53	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	78	ул. Реймонта 24	ремонт шиферной кровли	м2	4,0	185,44	июль	июль
ЖЭС-2	79	пер. Реймонта 13	ремонт шиферной кровли	м2	8,0	139,08	июль	июль
ЖЭС-2	80	пер. Реймонта 6	ремонт шиферной кровли	м2	8,0	139,08	август	август
ЖЭС-2	81	ул. Реймонта 33	ремонт шиферной кровли	м2	10,0	185,44	август	август
ЖЭС-2	82	ул. Реймонта 31	ремонт шиферной кровли	м2	10,0	92,72	август	август
ЖЭС-2	83	ул.Словацкого 25	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	1,0	119,91	май	май
ЖЭС-2	84	ул.Словацкого 16	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	4,0	479,64	май	май
ЖЭС-2	85	ул. Пушкина 30	устройство, замена отмостки	м2	30,00	1398,88	июнь	июнь
ЖЭС-2	86	ул. Словацкого 16	устройство, замена отмостки	м2	10,00	466,29	июнь	июнь
ЖЭС-2	87	ул. Урицкого, 8	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	61,30	1061,54	март	март
ЖЭС-2	88	ул. Урицкого, 13	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	56,60	536,27	март	март
ЖЭС-2	89	ул. Урицкого, 14	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	26,50	822,25	март	март
ЖЭС-2	90	ул. Урицкого, 18	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	16,50	165,10	апрель	апрель
ЖЭС-2	91	ул. Урицкого, 20	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	47,8	783,6	апрель	апрель
ЖЭС-2	92	ул. Урицкого, 22	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	32,5	1062,0	апрель	апрель
ЖЭС-2	93	ул. Урицкого, 24	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	18,4	172,1	апрель	апрель
ЖЭС-2	94	ул. Урицкого, 26	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	86,7	2428,8	май	май
ЖЭС-2	95	ул. Калючинская, 4	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	13,9	277,9	май	май
ЖЭС-2	96	ул. Калючинская, 6	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	1,6	12,60	май	май
ЖЭС-2	97	ул. Калючинская, 10	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	28,0	778,30	май	май
ЖЭС-2	98	ул. Калючинская, 11	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	6,8	120,30	май	май
ЖЭС-2	99	ул. Кирова, 4	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	165,8	1983,78	май	май
ЖЭС-2	100	ул. Пушкина 24а	ремонт ступеней	шт	8,0	370,90	февраль	февраль
ЖЭС-2	101	ул. Пушкина 34	ремонт ступеней	шт	6,0	278,18	февраль	февраль
ЖЭС-2	102	ул. Пушкина 38а	замена отд.водосточных труб	м/п	1,0	64,04	март	март