

№ЖЭС	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
							Начало	Окончание
ЖЭС-24	1	ул. Малыщинская 4а	ремонт технического помещения	м2	27,7	338,98	март	март
ЖЭС-24	2	ул. Лиможа 27/3	ремонт технического помещения	м2	25,2	308,39	март	март
ЖЭС-24	3	ул. Малыщинская 4а	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	101	683,42	март	март
ЖЭС-24	4	ул. Малыщинская 4а	ремонт оконного переплета	шт	1	53,13	февраль	февраль
ЖЭС-24	5	ул. Малыщинская 9	ремонт оконного переплета	шт	8	581,06	март	март
ЖЭС-24	6	ул. Лиможа 37а	ремонт рулонной кровли	м2	120	3492,35	май	июнь
ЖЭС-24	7	ул. Малыщинская 13	ремонт черепичной кровли	м2	28	1491,36	апрель	апрель
ЖЭС-24	8	ул. Малыщинская 9	ремонт металлической кровли	м2	5	134,93	апрель	апрель
ЖЭС-24	9	ул. Малыщинская 13	ремонт фасада	м2	8	1071,19	апрель	апрель
ЖЭС-24	10	ул. Линаина,3,10,24,30, ул. Мостовая,33	ремонт фасада (фестиваль)	м2	100	7006	май	май
ЖЭС-24	11	ул. Лиможа 27/3	ремонт фасада (цоколь)	м2	15	97,93	апрель	апрель
ЖЭС-24	12	ул. Малыщинская 4а	ремонт фасада (цоколь)	м2	16	114,87	май	май
	13	ул. Малыщинская 9	ремонт фасада (цоколь)	м2	7	357,05	май	май
ЖЭС-24	14	ул. Лиможа 37а	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	1	8,3	июнь	июнь
ЖЭС-24	15	ул. Малыщинская 4а	устройство, замена отмостки	м2	0,7	12,78	май	май
ЖЭС-24	16	ул. Лиможа 27/3	устройство, замена отмостки	м2	0,8	14,62	июнь	июнь
ЖЭС-24	17	ул. Лиможа 27/3	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	140	801,06	апрель	апрель
ЖЭС-24	18	ул. Малыщинская 13	ремонт рулонной кровли	м2	150	4365,45	август	сентябрь
ЖЭС-24	19	ул. Лиможа 37а	устройство, замена отмостки	м2	14	241,99	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	20	ул. Лиможа 37а	ремонт фасада	м2	23	3144,86	октябрь	октябрь