

№ЖЭС	№п/п	Адрес дома	Виды работ	Единица измерения	Объем выпол. работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
							начало	окончание
ЖЭС-8	1	ул.17-го Сентября , 19кв.	замена деревянного настила балкона	шт	2	95,09	январь	январь
ЖЭС-8	2	ул.Сухомбаева д.15	восстановление штукатурки участков фасада	м2	118	3507	январь	январь
ЖЭС-8	3	БЛК д.18	ремонт технического помещения	м2	22,2	528	январь	январь
ЖЭС-8	4	ул.Реймонта д.3	устройство, замена отмостки	м2	28	366,21	январь	февраль
ЖЭС-8	5	БЛК д.20	ремонт технического помещения	м2	32,5	569,46	январь	январь
ЖЭС-8	6	ул.Реймонта д.3	ремонт технического помещения	м2	14,6	830	март	март
ЖЭС-8	7	пр.Строителей д.12	герметизация стыков стеновых панелей	м2	14	61,08	март	март
ЖЭС-8	9	БЛК д.34/1	ремонт рулонной кровли	м2	18	2106,59	март	март
ЖЭС-8	10	ул.Горького д.26	ремонт входных групп	шт	2	811,53	март	март
ЖЭС-8	11	ул.Реймонта д.4	устройство, замена отмостки	м2	8,6	149,87	март	март
ЖЭС-8	12	ул.Горького д.78/1	восстановления отделки участков фасада	м2	28	759,75	март	март
ЖЭС-8	13	ул.Горького д.62	герметизация стыков стеновых панелей	мп	9	132,12	март	март
ЖЭС-8	14	ул.Медовая д.5	ремонт металлической кровли	м2	5,4	493,65	март	март
ЖЭС-8	15	ул.Словацкого д.4	ремонт фасада	м2	82,3	1008,48	март	март
ЖЭС-8	16	БЛК д.22 кв.34 кв.40	ремонт защитного слоя бетона	м2	2,8	48,09	апрель	апрель
ЖЭС-8	17	БЛК д.12 кв.12, кв25	ремонт балконов	м2	2,82	51	апрель	апрель
ЖЭС-8	18	БЛК д.14 кв.100 кв.49, кв129	ремонт балконов (метал.оград.)	шт	3	1200	апрель	апрель
ЖЭС-8	19	ул.Кирова д.36	ремонт фасада (фестиваль)	м2	27	290	апрель	май
ЖЭС-8	20	ул.Кирова д.38	ремонт фасада (фестиваль)	м2	28	585	апрель	май
ЖЭС-8	21	ул.Кирова д.42	ремонт фасада (фестиваль)	м2	85	1904	май	май
ЖЭС-8	22	ул.Кирова д.37	ремонт фасада (фестиваль)	м2	245	3857	май	май
ЖЭС-8	23	ул.Кирова д.31	ремонт фасада (фестиваль)	м2	18	40	май	май
ЖЭС-8	24	ул.Кирова д.27	ремонт фасада (фестиваль)	м2	11,7	2082	май	май
ЖЭС-8	25	ул.11-го Липиня д.18	ремонт фасада (фестиваль)	м2	32	2082,08	май	май
ЖЭС-8	26	ул.Горького д.50	устройство ,замена отмостки	м2	8,4	201,24	июнь	июнь
ЖЭС-8	27	ул.Словацкого д.7	ремонт ступеней и площадок	м2	7,4	181,5	июнь	июль
ЖЭС-8	28	ул.Сухомбаева д.15	устройство, замена отмостки	м2	8	190,1	июнь	июнь
ЖЭС-8	29	17-го Сентября д.13	ремонт фасада	м2	224	2055,12	июнь	июнь
ЖЭС-8	30	БЛК д.24	устройство ,замена отмостки	м2	48	1273,47	июль	июль
ЖЭС-8	31	ул.Литовского д.8	ремонт, установка оконных створных переплетов	шт	2	668,88	август	август
ЖЭС-8	32	ул.Ясная д.22	ремонт фасада	м2	220	1917,16	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	33	БЛК д.8	ремонт ступеней и площадок	м2	48	3326,27	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-8	34	БЛК д.34	ремонт рулонной кровли	м2		1324,59	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	35	БЛК д.10	ремонт ступеней и площадок	м2	9,2	2205,62	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	36	ул.Калиновского д.3а	ремонт рулонной кровли	м2	110	2147,26	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	37	Горького 78 к.1	ремонт рулонной кровли	м2	320	4110,19	сентябрь	октябрь
ЖЭС-8	38	БЛК д.4	герметизация стыков стеновых панелей	м2	26	203,2	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	39	ул.Горького д.26	герметизация стыков стеновых панелей	мп	12,4	401,11	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	40	ул.Горького д.50	ремонт и окраска входных групп	шт	4	1842,78	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	41	ул.Калиновского д.3а	бетонирование ступеней крыльца	м2	18	1754,86	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	42	ул.Мицкевича д.14	ремонт фасада(цоколь)	м2	24,4	860,5	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	43	ул.Белинского д.6	ремонт и окраска входных групп	м2	16,4	901,83	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	44	ул.Чкалова д.5	ремонт фасада	м2	364,6	5925,31	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	45	пр.Строителей д.6	ремонт рулонной кровли	м2	120	1591,51	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	46	БЛК д.24	ремонт рулонной кровли	м2	210	2860,2	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	47	БЛК д.22	ремонт технического помещения	м2	32,5	915,35	ноябрь	декабрь
ЖЭС-8	48	ул.Реймонта д.8	устройство ,замена отмостки	м2	18	204,99	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	49	БЛК 34	восстановление штукатурки подпорной стены	м2	12,8	436,74	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	50	ул.Ватутина д.7	ремонт технического помещения	м2	8	173,53	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	51	БЛК, д.24 кв.38	ремонт балконов (метал.огражд.)	шт	1	402	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	52	БЛК д,10 кв.29	ремонт балконов (метал.огражд.)	шт	1	380	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	53	ул.Мицкевича д.14а	ремонт деревянной вагонки	м2	30	208,48	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	54	ул.Мицкевича д.14а	устройство ,замена отмостки	м2	25	229,73	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	55	ул.Лермонтова д.12	ремонт фасада (цоколь)	м2	15,6	221,25	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	56	ул.Лермонтова д.12	устройство ,замена отмостки	м2	18	19,1	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	57	ул.Сухомбаева д.15 кв.74 кв.80	ремонт защитного слоя бетона	м2	4,8	44,8	декабрь	декабрь

