

№ ЖЭС	№ п/п	АДРЕС ДОМА	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
							начало	окончание
ЖЭС-9	1	ул. Врублевского, 56	ремонт технического помещения	м2	100	360,5	январь	январь
ЖЭС-9	2	ул. Горького,88	ремонт технического помещения	м2	150	243,84	январь	январь
ЖЭС-9	3	ул. Домбровского, 61	ремонт технического помещения	м2	200	325,12	январь	январь
ЖЭС-9	4	ул. Домбровского, 53	ремонт технического помещения	м2	150	243,84	январь	январь
ЖЭС-9	5	ул. Меловые горы, 10, 12	ремонт шиферной кровли	м2	10,0	205,4	январь	январь
ЖЭС-9	6	ул.Домбровского, 37-84, 65, 68, 72, 74	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	5,0	2000,00	март	март
ЖЭС-9	7	ул.Домбровского, 31-130, 121	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	2,0	800,00	март	март
ЖЭС-9	8	ул.Комарова, 22- 10, 11, 13	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	3,0	1200	апрель	апрель
ЖЭС-9	9	ул.Комарова, 22- 10, 11, 13	ремонт защитного слоя бетона	шт	3,0	363,57	апрель	апрель
ЖЭС-9	10	ул. Врублевского, 41- 10, 45, 12, 34	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	4,0	1600,00	май	май
ЖЭС-9	11	ул. Врублевского, 41- 10, 45, 12, 34	ремонт защитного слоя бетона	шт	4,0	484,76	май	май
ЖЭС-9	12	ул. Курчатова, 3- 28, 34, 67, 70, 79, 83, 85	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	7,0	2800,00	май	июнь
ЖЭС-9	13	ул.Курчатова, 11- 38	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1,0	400,00	май	июнь
ЖЭС-9	14	ул. Домбровского, 55-85	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	20,00	293,6	апрель	апрель
ЖЭС-9	15	ул. Домбровского, 51-224	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	17,00	249,56	апрель	апрель
ЖЭС-9	16	ул. Домбровского, 57а-30	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	14,00	205,52	апрель	апрель
ЖЭС-9	17	ул. Домбровского, 47- 10 под. МОП	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	16,00	234,88	май	май
ЖЭС-9	18	ул.Врублевского, 66-37,41	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	28,00	411,04	май	май

ЖЭС-9	19	ул.Врублевского, 64-51,63	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	15,00	220,2	июнь	июнь
ЖЭС-9	20	ул.Врублевского, 43-13	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	15,00	220,2	июнь	июнь
ЖЭС-9	21	ул.Врублевского, 60-52,36,18,65,58,71	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	72,00	1056,96	июнь	июнь
ЖЭС-9	22	ул.Врублевского, 62-18	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	18,00	264,24	июль	июль
ЖЭС-9	23	ул.Домбровского, 53	устройство, замена отмостки	м2	40,00	1865,17	апрель	апрель
ЖЭС-9	24	ул.Врублевского, 60	устройство, замена отмостки	м2	25,00	1165,73	май	май
ЖЭС-9	25	ул.Врублевского, 62	устройство, замена отмостки	м2	20,00	932,6	июнь	июнь
ЖЭС-9	26	ул.Врублевского, 64	устройство, замена отмостки	м2	20,00	932,6	июль	июль
ЖЭС-9	27	ул.Врублевского, 66	устройство, замена отмостки	м2	30,00	1398,9	август	август
	28	ул.Врублевского, 43	устройство, замена отмостки	м2	40,00	1865,2	август	август
ЖЭС-9	29	пер.Домбровского, 53	ремонт рулонной кровли	м2	40,00	863,6	апрель	апрель
ЖЭС-9	30	ул.Домбровского, 63	ремонт рулонной кровли	м2	30,00	647,7	апрель	апрель
ЖЭС-9	31	ул.Домбровского, 25	ремонт рулонной кровли	м2	60,00	1295,81	май	май
ЖЭС-9	32	ул.Домбровского, 21	ремонт рулонной кровли	м2	60,00	1295,81	май	май
ЖЭС-9	33	ул.Домбровского, 23	ремонт рулонной кровли	м2	60,00	1295,81	май	май
ЖЭС-9	34	ул. Врублевского, 56	ремонт рулонной кровли	м2	180,00	3886,2	июнь	июнь
ЖЭС-9	35	ул. Врублевского, 60	ремонт рулонной кровли	м2	100,00	2159	июль	июль
ЖЭС-9	36	ул. Врублевского, 66	ремонт рулонной кровли	м2	60,00	1295,4	август	август
ЖЭС-9	37	ул. Врублевского, 70	ремонт рулонной кровли	м2	50,00	1080	август	август
ЖЭС-9	38	ул. Комарова, 4	ремонт рулонной кровли	м2	200,00	4319,4	апрель	апрель
ЖЭС-9	39	ул. Горького,88	ремонт рулонной кровли	м2	40,00	864	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	40	ул. Курчатова, 15	ремонт рулонной кровли	м2	50,00	1080	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	41	ул. Комарова, 32	ремонт рулонной кровли	м2	50,00	1080	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	42	ул. Врублевского, 62	ремонт рулонной кровли	м2	20,00	932,6	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	43	ул.Домбровского, 21а	ремонт фасада	м2	30,0	283,63	май	май
ЖЭС-9	44	ул.Комарова, 22	устройство, замена отмостки	м2	20,0	932,6	май	май
ЖЭС-9	45	ул.Врублевского, 43	ремонт фасада (цоколь)	м2	150,0	1417,5	июнь	июнь
ЖЭС-9	46	ул. Доминиканская, 3	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	135,00	13000	март	март
ЖЭС-9	47	ул. Доминиканская, 7	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	20,00		март	март
ЖЭС-9	48	ул. Б. Троицкая, 14	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	165,00		апрель	апрель
ЖЭС-9	49	ул. Б. Троицкая, 16	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	230,00		апрель	апрель
ЖЭС-9	50	ул. Б. Троицкая, 40	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	140,0		май	май
ЖЭС-9	51	ул. Карбышева, 24	ремонт фасадов (фестиваль)	м2	105,0		май	май
ЖЭС-9	52	ул. Врублевского, 60	ремонт входных групп	м2	114,0	5130,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	53	ул. Врублевского, 62	ремонт входных групп	м2	114,0	5130,00	июль	июль
ЖЭС-9	54	ул. Врублевского, 64	ремонт входных групп	м2	114,0	5130,00	июль	июль

ЖЭС-9	55	ул. Врублевского, 66	ремонт входных групп	м2	114,0	5130,00	август	август
ЖЭС-9	56	ул. Врублевского, 84	ремонт входных групп	м2	114,0	5130,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	57	ул. Врублевского, 78/1	ремонт входных групп	м2	119,0	5185,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	58	ул. Горького, 92	ремонт входных групп	м2	114,0	5130,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	59	ул. Домбровского, 51	ремонт ступеней	м3	0,3	556,30	февраль	февраль
ЖЭС-9	60	ул. Домбровского, 43	ремонт ступеней	м3	0,35	649,10	май	май
ЖЭС-9	61	ул. Домбровского, 53	ремонт ступеней	м3	0,1	139,10	июнь	июнь
ЖЭС-9	62	ул. Домбровского, 37	ремонт ступеней	м3	0,1	139,10	июль	июль
ЖЭС-9	63	ул. Грандичская, 125	ремонт ступеней	м3	0,2	175,40	июль	июль
ЖЭС-9	64	ул. Домбровского, 35	ремонт ступеней	м3	0,25	231,80	август	август